

**ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
участника IT-кластера инновационного центра «Сколково» ООО «Мобильное Электронное Образование» федерального значения**

Развитие познавательных навыков детей старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста
через приобщение к культурному наследию родного края в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственный ОО	Ответственный МЭО	Примечания
1.	<u>Этап 1 Организационно-подготовительный (май – август 2023 г)</u>				
1.1.	Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для начала реализации ИП	Май 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ		
1.2	Изучение отечественного и зарубежного опыта по теме ИП	Май – август 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		Ознакомление с представленной в методическом пособии моделью проектирования и реализации рабочей программы воспитания ДОО с использованием ЦОС «МЭО Детский сад» МАДОУ «Взлёт» города Перми.
1.3	Деятельность по разработке необходимых локальных актов, обеспечивающих начало преобразований, согласно «дорожной карте» ИП	Май – август 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ		

			Педагоги – участники проекта МБДОУ		
1.4	Организация стартовой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ИКТ-компетентности при использовании контента ЦОС «МЭО – Детский сад»	Май – июнь 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические карты, опросники, тестовые задания по теме.
1.5	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Май – июнь 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
1.6	Обучения педагогов на КПК по проблеме формирования ИКТ-компетентности при использовании контента ЦОС «МЭО – Детский сад»	Май - август 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ	Отдел ИП "МЭО"	Курс повышения квалификации "Развитие цифровой грамотности. Мобильный детский сад"
1.7	Проведение семинаров и других обучающих мероприятий по данным вопросам в МБДОУ	Май – Август 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		
1.8	Организация диагностики у дошкольников 5-7 лет по формированию познавательной активности	Сентябрь 2023	Педагоги – участники проекта МБДОУ		
1.9	Анализ результатов диагностики дошкольников 5-7 лет на уровне ДОО	Сентябрь 2023	Педагоги – участники проекта МБДОУ		
2.	<u>Этап 2 <i>Развивающий, этап реализации ИП (сентябрь 2023 – апрель 2024 гг)</i></u>				
2.1	Наработка нормативной, методической, исследовательской и опытной базы по решению поставленных задач	Сентябрь 2023 – апрель 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ		

			Педагоги – участники проекта МБДОУ		
2.1.1	Работа педагогического коллектива по созданию картотеки заданий по развитию познавательных навыков детей старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста через приобщение к культурному наследию родного края в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»	Сентябрь 2023 – декабрь 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		
2.2	Организация работы педагогов по отбору и внедрению в практику работы технологий, способов и приёмов работы по развитию познавательных навыков детей старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста через приобщение к культурному наследию родного края в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»	Сентябрь 2023 – декабрь 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		
2.3	Определение форм организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по развитию познавательных навыков детей старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста через приобщение к культурному наследию родного края в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»	Сентябрь 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		
	Организация промежуточной диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ИКТ-компетентности при использовании контента ЦОС «МЭО – Детский сад»	Декабрь 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ		
	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Декабрь 2023	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ		
3.	Этап 3 Аналитический (апрель – май 2024 г)				

3.1.	Организация итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ИКТ-компетентности при использовании контента ЦОС «МЭО – Детский сад»	Апрель 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ		
3.2.	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Апрель 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ		
3.2.	Сбор, оформление и предоставление для публикаций в сборниках	Апрель – май 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		
3.3.	Распространение на муниципальном, региональном, федеральном уровнях положительного опыта по развитию познавательных навыков детей старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста через приобщение к культурному наследию родного края в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»	Апрель – май 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		Проведение открытых занятий и методических мероприятий.

Заведующий



Т. В. Журилова