

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №19

Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Анатолия Муранова, 16

Тел. 300-19-40, E-mail: mbdousad19@mail.ru

**ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
участника IT-кластера инновационного центра «Сколково» ООО «Мобильное Электронное Образование» федерального значения**

Развитие познавательных навыков детей старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста
через приобщение к культурному наследию родного края в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад».

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственный ОО	Ответственный МЭО	Примечания
1.	Этап 1 <i>Организационно-подготовительный (июнь – август 2024 г)</i>				
1.1.	Диагностика имеющихся ресурсов МБДОУ	Июнь 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ		
1.2	Анализ ресурсов ЦОС «МЭО Детский сад» на наличие занятий согласно темы инновационной работы	Июнь – август 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		Ознакомление с контентом ЦОС «МЭО – Детский сад» и его содержанием
1.3	Деятельность по разработке необходимых локальных актов, обеспечивающих начало преобразований, согласно «дорожной карте» ИП	Июнь – август 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		
1.4	Организация стартовой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ИКТ-компетентности при	Июнь 2024	Ответственный исполнитель инновационной	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические карты, опросники, тестовые задания по

	использовании контента ЦОС «МЭО – Детский сад»		площадки в МБДОУ		теме.
1.5	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Июнь 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
1.6	Обучения педагогов на КПК по проблеме формирования ИКТ-компетентности при использовании контента ЦОС «МЭО – Детский сад»	Июнь - август 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ	Отдел ИП "МЭО"	Курс повышения квалификации "Развитие цифровой грамотности. Мобильный детский сад"
1.7	Проведение семинаров и других обучающих мероприятий по данным вопросам в МБДОУ	Июнь – Август 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		
1.8	Организация диагностики у дошкольников 5-7 лет по формированию познавательной активности	Сентябрь 2024	Педагоги – участники проекта МБДОУ		
1.9	Анализ результатов диагностики дошкольников 5-7 лет на уровне ДОО	Сентябрь 2024	Педагоги – участники проекта МБДОУ		
2.	<u>Этап 2 Развивающий, этап реализации ИП (сентябрь 2024 – апрель 2025 гг)</u>				
2.1	Наработка нормативной, методической, исследовательской и опытной базы по решению поставленных задач	Сентябрь 2024 – апрель 2025	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		
2.1.1	Работа педагогического коллектива по созданию картотеки заданий по развитию познавательных навыков детей старшего дошкольного и	Сентябрь 2024 – декабрь 2024	Ответственный исполнитель инновационной		

	подготовительного к школе возраста через приобщение к культурному наследию родного края в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»		площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		
2.2	Организация работы педагогов по отбору и внедрению в практику работы технологий, способов и приёмов работы по развитию познавательных навыков детей старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста через приобщение к культурному наследию родного края в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»	Сентябрь 2024 – декабрь 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		
2.3	Определение форм организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по развитию познавательных навыков детей старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста через приобщение к культурному наследию родного края в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»	Сентябрь 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		
	Организация промежуточной диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ИКТ-компетентности при использовании контента ЦОС «МЭО – Детский сад»	Декабрь 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ		
	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Декабрь 2024	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ		
3.	Этап 3 Аналитический (апрель – май 2025 г)				
3.1.	Организация итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ИКТ-компетентности при использовании контента ЦОС «МЭО – Детский сад»	Апрель 2025	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ		
3.2.	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Апрель 2025	Ответственный		

3.2.	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Апрель 2025	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ		
3.2.	Сбор, оформление и предоставление для публикаций в сборниках	Апрель – май 2025	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		
3.3.	Распространение на муниципальном, региональном, федеральном уровнях положительного опыта по развитию познавательных навыков детей старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста через приобщение к культурному наследию родного края в условиях ЦОС «МЭО-Детский сад»	Апрель – май 2025	Ответственный исполнитель инновационной площадки в МБДОУ Педагоги – участники проекта МБДОУ		Проведение открытых занятий и методических мероприятий.

Заведующий МБДОУ – детский сад № 19



Г.С. Брызгина